






Module 11 Suivre et mesurer l'impact

Suivre l'impact de projet / gestion de données

giz

1

ValueLinks









Suivre l'impact des projets de promotion de CV

Contenu

- 1 Collection et gestion de données
- 2 Suivre l'impact de projets

3

ValueLink





Principes de la collecte de données




- Nécessité de quantifier la CV en mettant des quantités dans la cartographie de la CV
- Les analyses économiques, environnementales et sociales de la CV étayent les considérations stratégiques avec des données quantitatives et offrent une base pour le pilotage du projet
- La collecte de données exactes et l'assurances de la fiabilité et de la cohérence sont les objectifs clés d'une analyse de projet et conduisent au progrès et aux impacts
- Le défi est de se concentrer sur les données actuellement nécessaires
- Économiser les efforts en utilisant la même information pour plusieurs clients et différents buts (de la planification aux statistiques)


,

1

Valuel inks









Feuille Excel de compilation de données de CV

Exemple du riz au Burkina Faso

	Super- ficie	Rende- ment	Cycles	Production de Paddy	Super- ficie du champ	Produc- teurs	Taux de transformation de la production de riz 60%
	ha	t/ha		t	ha	nombre	t
Irrigué	8.650	5,0	1,8	77.850	0,8	10.813	46.710
Biz modèle 1							
(RMG)	600	5,0	1,8	5.400	1,0		
Biz modèle 2	4.050	5,0	1,8	36.450			
Biz modèle 3	4.000	5,0	1,8	36.000			
Plaines améliorées	50.000	2,5	1,0	125.000	0.35	142.857	75.000
Biz modèle 4	00.000		1,0	120.000	0,00	112.007	10.000
(local)		2,5					
Biz modèle 5		2,5					
Biz modèle 6		2,5					
Plaines							
traditionnelles	22.750	1,75	1,0	39.813	0,175	130.000	23.888
plateau	16.500	1,25	1,0	20.625	0,55	30.000	12.375
		.,	.,•	20.020	2,50	23.000	12.0.0
Total	97.900	2,69		263.288		313.670	157.973

7

1

ValueLink








Suivre l'impact des projets de promotion de CV

Contenu

- 1 Collection et gestion de données
- 2 Suivre l'impact de projets





Eléments d'un système de suivi en fonction des résultats





Le système de suivi en fonction de résultats de la GIZ comprend 6 étapes :


- 1. Examiner le modèle des résultats
- 2. Préciser les exigences à respecter par le système de suivi en fonction des résultats (Results-Based Monitoring)
- 3. Rendre les résultats mesurables
- 4. Conçevoir / identifier le plan et les outils de pilotage
- 5. Collecter et analyser les données
- 6. Utiliser les données du suivi en fonction des résultats



2









Suivre l'amélioration de la CV



Critères pour observer des changements structurels

- De nouveaux débouchés pour le produit existent (ex: export)
- Une technologie nouvelle ou différente est utilisée
- Des nouveaux produits sont vendus aux consommateurs finaux
- Une norme a été conçue/ agréée et est en train d'être appliquée
- Une nouvelle association de producteurs a été créée


Critères pour observer un changement progressif


- Changement de paramètres ou coûts de production dans des entreprises
- Nombre des entreprises utilisant des intrants ou services particuliers
- Pourcentage de produits vendus dans différents canaux de la CV


Critères pour attribuer les changements aux projets de promotions de CV


- La mise à niveau est en lien avec une stratégie qui a été convenue dans la planification du projet
- Des améliorations ont été réalisées par des firmes et associations qui ont toutes coopéré directement avec le projet ou ont reçu un service de support des partenaires

2











2

19

Des bases pour la formulation d'indicateurs



Revenu/ valeur captée / emplois / répartition

- Revenu des producteurs pauvres
- Nombre d'emplois créés (pourcentage d'emplois pour les pauvres)

Valeur créée / produit innovateurs / nouveaux marchés

- Croissance du chiffre d'affaires de la CV
- Part de marché de nouveaux produits ou ceux de haute qualité
- Part de marché de la CV du marché total
- Coûts réduits

Réalisations de solutions de mise á niveau

- Technologie utilisée
- Lien d'affaires
- Associations
- Arrangements de service

Valuel inks





2

20

Formulation d'indicateurs



Impact attendu:

PME agricoles augmentent leurs revenus générés par la vente du produit x

Plus de volumes commercialisés ontribuent à l'augment et p des revenus des PMs

Indicateur B

Dans l'année 20XX un nombre de X familles vendent au moins le volume total de X à des prix augementés d'au moins X %

ValueLinks



Gestion de projets en fonction des résultats



Principes:

- Axer le dialogue sur les résultats à toutes les phases du processus de développement
- Aligner la planification, le suivi et l'évaluation sur les résultats
- Mesurer et rapporter de manière simple et efficace
- Gérer pour et non par les résultats
- Utiliser les informations issues des résultats pour des formations et des prises de décision.

Le système de suivi est utilisé pour :

- Gestion opérationnelle à court terme
- Management stratégique
- Rapportage

21

2

ValueLinks



Value links

Collecte de données et temps



Collecte de données

- La formulation des indicateurs devrait prendre l'analyse initiale de la chaîne de valeur comme situation de référence.
- Soit des données secondaires disponibles dans le système des partenaires sont utilisées comme source de vérification, ou bien les données primaires sont collectées en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives.
- Coopération avec d'autres bailleurs dans la CV.
- Chaque indicateur doit déterminer la source d'information ou la méthode par laquelle les données sont collectées.

Temps

- Si les données de référence ne sont pas disponibles au démarrage du projet, elles doivent être collectées pendant la première année de mise en œuvre.
- Les missions d'évaluation de projets de la GIZ sont réalisées habituellement 9 mois avant la fin du projet.

22

2

Valuel inks

